Umsetzungsplan für Endenergieeinsparmaßnahmen gemäß § 9 EnEfG

Unternehmen:	**Avient Colorants Germany GmbH**
Erstellt am:	**01/2026**
Aktualisiert am:	
Verantwortliche Person:	**Energiemanagement Deutschland**

Priorität	Maßnahmenbezeichnung	Investitionsvolumen	Zeitrahmen	Herkunft der Maßnahme	Verantwortliche Person	Status
A	AHR: Erneuerung des Speisewasserbehälters des Dampferzeugers		01/2023-12/2023	Aktionsplan des EnMS	Leiter Technik	abgeschlossen
A	AHR: Erweiterung der Heizungssteuerung/-regelung für den Bereich HC.		01/2023-12/2023	Aktionsplan des EnMS	Leiter Technik	abgeschlossen
B	AHR: Einführung einer neuen Energiemanagement Software		01/2024-06/2025	Aktionsplan des EnMS	Leiter Technik	abgeschlossen
B	AHR: Retrofit Extruder G09 & G10		01/2025-12/2030	Aktionsplan des EnMS	Leiter Technik	teilweise abgeschlossen
B	AHR: Hallenheizung Halle 6 umstellen auf Warmwasser anstelle von Dampf		07/2026-06/2028	Aktionsplan des EnMS	Leiter Technik	in Planung
A	LAH: Umbau ZSK54 auf gravimetrische Dosierung	k.A. *	10/2024-02/2026	Aktionsplan des EnMS	Leiter Technik	
C	LAH: Stilllegung Mischhalle	1.531 €	01/2025-12/2025	Aktionsplan des EnMS	Werkleitung	
C	LAH: Stilllegung Labor Geb. 7		01/2026-12/2030	Aktionsplan des EnMS	Werkleitung	
B	LAH: Austausch Kompressor		01/2026-12/2030	Aktionsplan des EnMS	Werkleitung	
A	LAH: Erstellen von Dashboards (Stromverbräuche) zur Unterstützung der Energiebotschafter		01/2023-12/2023	Aktionsplan des EnMS	Leiter Technik	
A	LAH: Ausbildung zum Energiebotschafter		01/2023-12/2023	Aktionsplan des EnMS	Werkleitung	abgeschlossen
A	AHR: Ausbildung zum Energy Saver		01/2023-12/2023	Aktionsplan des EnMS	Werkleitung	
A	AHR: Kontrollierter Trocknungsprozess		01/2023-12/2023	Aktionsplan des EnMS	Leiter Technik	

Unternehmen:	**Avient Th. Bergmann GmbH**
Erstellt am:	**01/2026**
Aktualisiert am:	
Verantwortliche Person:	**Energiemanagement Deutschland**

Priorität	Maßnahmenbezeichnung	Investitionsvolumen	Zeitrahmen	Herkunft der Maßnahme	Verantwortliche Person	Status
B	Effektivitätsanalyse an Extrudern		01/2023-12/2023	Aktionsplan des EnMS	Werkleitung	erledigt
A	Einführung einer «Frozen Zone»		01/2023-12/2023	Aktionsplan des EnMS	Werkleitung	erledigt
A	Produktionsplanung: Zusammenlegung von Produktgruppen		01/2023-12/2023	Aktionsplan des EnMS	Werkleitung	erledigt
B	Analyse von Produktionsverlusten und gezielte Reduktion		01/2024-12/2024	Aktionsplan des EnMS	Werkleitung	erledigt+ kaizen
A	Energiemonitoring: Neues, moderneres Monitoringsystem		03/2025-06-2026	Aktionsplan des EnMS	Werkleitung	erledigt
A	Instandhaltung: Einführung neuer Software		Jun 27	Aktionsplan des EnMS	Werkleitung	in arbeit
B	Elektroladestationen für EV		01/2024-06/2024	Aktionsplan des EnMS	Werkleitung	
B	Modernisierung der Dosierungen		01/2025-12/2025	Aktionsplan des EnMS	Werkleitung	

Unternehmen:	**Avient ECCOH High Performance Materials GmbH**
Erstellt am:	**01/2026**
Aktualisiert am:	
Verantwortliche Person:	**Energiemanagement Deutschland**

A	Werksneubau	k.A. *	09/2024-12/2025	Aktionsplan des EnMS	Werkleitung	erledigt
C	Optimierung Produkttrocknung	0,00 €	09/2024-12/2028	Aktionsplan des EnMS	A. Welsch/W.Rückert	in Arbeit
A	Installation Smart Meter	30.000 €	01/2025-06/2026	Aktionsplan des EnMS	Werkleitung/T.Kind/W.Rückert	in Arbeit
A	Bezug von PV-Strom	0,00 €	01/2025-12/2025	Aktionsplan des EnMS	Werkleitung/T.Kind	erledigt
B	Versuchsreihe Durchsatzerhöhung ECCOH 5549 Familie	0,00 €	01/2025-12/2028	Aktionsplan des EnMS	Guiseppe di Bella	in Arbeit + Kaizen

* Die Energieeinsparmaßnahmen ergeben sich aus dem übergeordneten Gesdamtprojekt. Die Investitionen in die Steigerung der Energieeffizienz sind nicht direkt zu ermitteln